

# LISÄMÄÄRÄRAHA PÄIVÄKOTI TUULENPESÄN VANHAN PUOLEN SISÄREMONTTI

Kunnanhallitus 14.10.2024 § 274  
80/02.07.00/2024

Valmistelija tekninen johtaja Jari Vuori 040 3008 250

Päiväkoti Tuulenpesän vanhan puolen peruskorjauksen remontoimisen yhteydessä tuli kustannusarvioon ennakoimattomia kustannuseriä. Rakennusurakkaan tuli lisätöitä mm.yläkerran toimiston ääneneristysrakenteet. IV-urakkaan lisäkuluja aiheutti uuden ilmanvaihtokoneen hankinta ja sen aiheuttamat rakennusautomaatio hankinnat. Sähkölaitteistojen lakisääteinen ajantasaistaminen mm. uusi sähkökeskus, valaisimet ledeiksi. Vesikalusteet uusittiin samalla nykyaikaisiksi vedensäästöhanoiksi. Kuivauskaapit uusittiin ja vanha kuivauskaappi siirrettiin Petäjämäelle. Lisäksi päivitettiin päiväkotikalusteet muutetun toiminnan kannalta toimiviksi, naulakot, kaappisänkyt lisäpaikoille ja uudet ääneneristysövet toimistoon ja nukkumahuoneeseen.

Remontin kokonaiskustannukset alla olevan jaon mukaan:

Rakennusurakka	n.100 000
IV-urakka	n. 35 000
KVV-urakka	n. 18 000
sähkö-urakka	n. 20 000
kuivauskaapit 2kpl	n. 5 000
päiväk. kalusteet	n. 8 000
kiintokalusteet	n. 4 000
Rakennusautomaatio	n.15 000
ulko-övet	n. 3 000
lisäksi väliovet ym.	n. 3 000
palkat + muut kulut	n. 4000

Rakennus on valmis ja remontin kokonaiskustannukseksi muodostuu 215 000€. liitteenä laskelma toteutuneista kuluista.

Esittelijä Vs. Kunnanjohtaja Matias Ojalehto

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle Päiväkoti Tuulenpesän remonttiin 60 000 € lisämäärärahan myöntämisen

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.